

Étape 5 : intégrer des capacités pour le développement du PAP

La conception du PAP exige parfois une expertise qui ne fait pas partie des capacités humaines, techniques ou financières de la SN. Il faut donc identifier les compétences/capacités qui sont nécessaires au sein du personnel et les renforcer par le biais du personnel stratégique, technique et opérationnel clé, mais aussi former des volontaires et acquérir les ressources nécessaires, car la démarche peut favoriser la conception des éléments du PAP et sa mise en œuvre.

Capacités humaines

Qui	Quoi	Quand
Coordinateur·rice FBP	Supervise le programme de FBP	Tout au long du processus de FBP. Le travail sera intensif au démarrage du projet ainsi que lors du développement et de la validation du PAP. Ensuite, les points focaux FBP assurent le suivi et la coordination du PAP à chaque activation tout en cultivant la capacité d'activation à tous les niveaux nécessaires pour que la SN puisse appliquer le PAP.
Chercheur·se/expert·e thématique	Étude de faisabilité	2 mois au début du projet, et 2 mois en cas d'examen de nouveaux modes d'assistance (préparation de distributions d'espèces et actions précoces AEC)
Expert·e QGIS	Cartographie des impacts et production d'une carte d'activation	6-12 months + time needed between trigger and disaster (hazard and trigger dependent)
Consultant·e SERA/PSER	Préparation d'un plan S&E, d'un arbre de décision pour l'étude de l'impact des actions précoces après l'activation	1-2 mois et 1-2 mois après l'activation
Expert·e hydrométéorologique	Déclencheur + préparation du PAP, suivi et activation du FBP	6-12 mois pour le développement/surveillance du déclencheur
Conseiller·ère-s/consultant·e-s/expert·e-s/organisations thématiques pour l'action précoce	Espèces, engagement et responsabilité communautaire, Logement	En fonction des capacités et des exigences du programme

Capacités monétaires

Votre SN a des capacités humaines mais aussi financières. Si un financement du Mécanisme du DREF pour l'action basée sur les prévisions est disponible pour les PAP qui ont été validés, un autre financement devra intervenir pour la préparation du PAP. Évaluez le budget du projet et examinez les possibilités de financement par le biais de Sociétés nationales partenaires. Vérifiez

si votre SN a des projets en cours pour connecter ses activités à des sources de financement, mais aussi à des partenariats sectoriels privés et à des bailleur·se·s de fonds institutionnel·le·s.

Capacités techniques

Dans certains cas, votre Société nationale peut décider de consentir des investissements techniques. Il peut s'agir d'un logiciel SIG par exemple, et si votre pays ne dispose pas d'équipements hydrométéorologiques pour surveiller des aléas spécifiques, votre SN peut vérifier si ces investissements sont viables.



Croix-Rouge du Mozambique : renforcement de la capacité pour le FBP et préparation à l'alerte précoce et à l'action précoce



La Croix-Rouge du Mozambique (CRM) met sur pied des actions précoces lors du passage du cyclone Idai © GRC

Au début du projet de FBP en 2015, la CRM a constitué une équipe spécifiquement chargée du

FBP pour gérer le renforcement de la capacité et le développement du PAP. Quelques positions clés parmi d'autres : chef-fe de projet FBP, gestionnaire du PAP et conseiller-ère pour le changement climatique. En outre, des technicien-ne-s points focaux au sein de l'Institut national de gestion des catastrophes (INGC), de l'Institut national de météorologie (INAM) et de la Direction nationale des ressources en eau (DNGRH) ont été identifié-e-s.

Compte tenu de la structure centralisée du gouvernement, le plan de dissémination et de renforcement de la capacité cible le personnel du siège de la CRM ainsi que le personnel et les volontaires au niveau des provinces et districts, les autorités gouvernementales au niveau des provinces et districts, et se focalise fortement sur les zones à haut risque qui ont déjà subi des catastrophes.

Depuis 2020, la CRM dispose d'un PAP approuvé pour les cyclones, deux autres PAP étant en cours de développement pour les inondations (phase de validation) et les sécheresses. Partant, l'équipe FBP de la CRM entretient le renforcement de la capacité au moyen de réunions régulières au siège ainsi que la « préparation au FBP » au niveau provincial pour les PAP Cyclone et Inondation.

Des formations périodiques au niveau provincial réunissent le personnel des branches de la SN, les comités locaux pour la gestion des catastrophes au niveau des communautés, habilités par l'autorité locale de gestion des catastrophes, l'INGC et des volontaires pour les former aux actions précoces, notamment les alertes précoces, la consolidation des abris et la distribution de produits non alimentaires (PNA) comme des tablettes de purification, du savon, des jerrycans et des moustiquaires dans les districts cibles. Les formations sont organisées en plusieurs modules et s'adressent à un public spécifique à chaque niveau. Elles impliquent en outre des éléments techniques de la simulation du PAP.

En 2019, à l'arrivée du cyclone Idai, les volontaires de la CRM étaient parfaitement équipés pour déclencher des actions précoces, transmettre des alertes et aider les populations vulnérables même dans des zones reculées. Un an plus tôt, la Croix-Rouge leur avait déjà fourni des vélos, des bottes de caoutchouc, des cirés, des mégaphones ainsi que des trousse de premiers soins. Le projet de FBP au Mozambique a contribué aux efforts de consolidation des abris et au transport de fournitures pour l'assistance humanitaire dans les zones jugées à haut risque avant que le cyclone touche terre. Ces fournitures comprenaient notamment des tablettes pour purifier l'eau afin de disposer de réserves d'eau potable après le passage du cyclone.

La CRM cultive et renforce sa capacité en vue d'un nouveau PAP approuvé au sein d'un plan et d'un concept communs.

Pour suivre les activités de la CRM dans le cadre du cyclone Idai, cliquez [ici](#).